แผนปฏิบัติจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี 2564
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)	วงเงิน งบประมาณ	ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู	2	72,800	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ		↔ ↔	 ↔ ↔									
2.เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 9000 บีทียู	2	34,000	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ		↔ ↔	 ↔ ↔									
3.เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30000 บีทียู	2	80,400	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ		↔ ↔	 ↔ ↔									
4.เครื่องฟอกอากาศ	1	44,940	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ		↔ ↔	 ↔ ↔									
5.โต๊ะทำงาน	3	15,600	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ			↔ ↔	 ↔ ↔								

รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6.เก้าอี้สำนักงาน	3	7,500	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ			↔ ↔	 ↔ ↔								
7.ชุดโซฟา	2	14,000	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ			↔ ↔	 ↔ ↔								
8.ตู้ติดผนัง	1	4,000	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ			↔ ↔	 ↔ ↔								
9.พัดลมโคจร	26	52,000	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ			↔ ↔	 ↔ ↔								
10.พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	1	1,500	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ			↔ ↔	 ↔ ↔								
11.เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	1	14,000	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ			↔ ↔	 ↔ ↔								
12.โทรโข่ง	1	2,500	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ			↔ ↔	 ↔ ↔								

รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
13.รถเข็นแบบพับ	1	3,900	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ			↔ ↔	 ↔ ↔								
14.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	3	66,000	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ					↔ ↔	 ↔ ↔						
15.คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1	17,000	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ					↔ ↔	 ↔ ↔						
16.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10	25,000	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ					↔ ↔	 ↔ ↔						
17.อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1	1	240,000	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ					↔ ↔	 ↔ ↔						
18.จอทีวีแอลอีดี (LCD TV)	1	18,000	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ				↔ ↔	 ↔ ↔							

รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
19.เครื่องดูดควัน	1	245,600	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ			↔ ↔	↔ ↔								
20.ตู้เย็น	1	6,500	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ			↔ ↔	↔ ↔								
21.ลำโพง	2	6,000	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ			↔ ↔	↔ ↔								
22.ไมโครโฟน	2	3,000	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ			↔ ↔	↔ ↔								
23.แม่แรงตะเฆ่	1	15,000	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ		↔ ↔	↔ ↔									
24.เครื่องชาร์จแบตรถยนต์	1	7,000	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ		↔ ↔	↔ ↔									
25.มอเตอร์สูบตะกอน	1	50,000	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ			↔ ↔	↔ ↔								

รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
26.มอเตอร์เติมอากาศ	1	50,000	1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง 3.จัดทำสัญญา 4.ตรวจรับพัสดุ			↔ ↔	 ↔ ↔								